

Azərbaycan Respublikasında MHŞT-nin tətbiqi üzrə illik İş planı - 2016

N	Fəaliyyətlər	Son icra tarixi	Faktiki icra tarixləri	İcra məsul tərəflər	Maliyyələşdirmə mənbəyi	Ayrılmış vəsait	İcra statusu	Potensial məhdudiyətlər	Qeyd
I Prioritet hədəflər									
Hədəf 1. Əhalinin təbii resurslardan əldə olunan gəlirlər haqqında məlumatlılığın artırılması, vətəndaşların MHŞT çərçivəsində yayımlanan məlumatlara sürətli çıxış və faydalanma imkanlarının, habelə məlumat-mübadilə potensialının formalaşdırılması									
1.1. MHŞT hesabatı 2014									
1.1.1. MHŞT üzrə 2014-cü ili əhatə edən Üzləşdirmə prosesi									
1.1.1.1	2014-cü ili əhatə edən Auditor hesabatının təsdiqi	1 fevral	26 yanvar	ÇQ	ARDNF	34316 azn	icra olunub	Mövcud deyil	Hesabat SOCAR-dan məlumatlar daxil edildikdən sonra yenilənmək şərtilə ÇQ-nin iclasında əsas olaraq qəbul edilmişdir.
1.1.1.2	Hökumətin, Auditorun hesabatının və şirkətlərin fərdi hesabatlarının MHŞT Azərbaycanın, ARDNF-nin, Koalisiyanın və Beynəlxalq katibliyin internet səhifələrində yerləşdirilməsi, Hökumətin yekun hesabatının rəsmi dövlət qəzetində dərc edilməsi	15 fevral	Hesabatlar internet səhifələrində 27 yanvar, qəzetdə isə 20 mart tarixində dərc edilmişdir	Katiblik, Koalisiya	ARDNF	500 azn	icra olunub	Mövcud deyil	Hesabatın ilkin versiyası ÇQ tərəfindən təsdiq edildikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanmışdır. MHŞT Standartında tələb olunan məlumatlar SOCAR-dan daxil edildikdən sonra hesabata əlavə edilmiş və internet səhifədəki hesabat yenilənmişdir. Hökumətin hesabatının Xalq qəzetində çap olunmasına 479 azn xərclənmişdir.
1.1.1.3	QHT Koalisiyasının rəyinin ÇQ-də təqdimatı	12 fevral	15 aprel	Koalisiya	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Koalisiya hesabata dair rəyini 20 fevral tarixində elektron şəkildə ÇQ-yə göndərmişdir. Sonrakı dövrdə SOCAR-dan daxil olan məlumatlar hesabata əlavə edilmişdir. 15 aprel tarixli ÇQ iclasında Koalisiya Rəyini təqdim etmiş və ÇQ-nin qərarına əsasən 28 aprel tarixində ÇQ-yə elektron şəkildə " QHT Koalisiyasının rəyi təqdim edildikdən sonra 2014-cü il MHŞT Hesabatında edilən dəyişikliklər barədə" mövqə sənədini göndərmişdir.
1.1.1.4	Hesabatdakı rəqəmlərin ayrı elektron fayl şəklində MHŞT-nin internet səhifəsində yerləşdirilməsi	1 mart	1 fevral	ÇQ, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	

1.1.1.5	Yerli Katiblik tərəfindən standartlaşdırılmış elektron hesabatın doldurulması və Beynəlxalq Katibliyə göndərilməsi	1 mart	28 iyun	Auditor, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	
1.1.2. 2014-cü il üzrə Vahid sənədin hazırlanması									
1.1.2.1	MHŞT hesabatının və fəaliyyət hesabatının birgə dərc ediləcəyi sənədin layihəsinin müzakirəsi	12 fevral	20 aprel-10 iyul	ÇQ, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Sənədlərin mətnləri dizayn şirkətinə 20 aprel tarixində göndərilmişdir. 10 iyul tarixində hər iki dildə olan hesabata düzəlişlər davam etdirilmişdir.
1.1.2.2	2014-cü il üzrə illik MHŞT hesabatının və fəaliyyət hesabatının birgə sənəddə çapı	19 fevral	22 avqust	Katiblik	ARDNF	16909	icra olunub	Mövcud deyil	
1.2. MHŞT hesabatı 2015									
1.2.1. MHŞT üzrə 2015-ci ili əhatə edən Üzləşdirmə prosesi									
1.2.1.1	Auditorun Şərtlər Toplusunun müzakirəsi və razılaşdırılması	16 may	26 may	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Şərtlər Toplusunun layihəsi ÇQ-nin 15 aprel tarixli iclasında müzakirə edilmiş və 26 may tarixində elektron şəkildə təsdiq edilmişdir.
1.2.1.2	Auditorun seçilməsi üçün tenderin elan edilməsi	14 iyun	28 may	Katiblik	ARDNF	90	icra olunub	Mövcud deyil	Elan MHŞT Azərbaycanın və ARDNF-nin internet sahifəsində, həmçinin Xalq qəzetində dərc edilmişdir.
1.2.1.3	2015-ci il üzrə şirkətlər tərəfindən DSMF-ə ödənişlərin əhəmiyyətliyi yoxlanılması	1 iyul	5 dekabr	ÇQ, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Katiblik tərəfindən avqust və noyabr aylarında rəsmi məktub ilə müraciət edilmişdir. DSMF tərəfindən məlumat dekabrın ilk günlərində Katibliyə daxil olmuşdur
1.2.1.4	Hesabat formalarının yenilənməsi məsələsinə baxılması	14 iyun	15 aprel	ÇQ, İşçi qrup	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	ÇQ hesabat formalarının yenilənməsinə heç bir zərurət görməmişdir.
1.2.1.5	Hesabat formalarının yerli və xarici şirkətlərə göndərilməsi	30 iyun	14 iyul	Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	14 iyul tarixində Azərbaycan MHŞT Katibliyi tərəfindən yerli və xarici hasilat şirkətlərinə göndərilmişdir
1.2.1.6	Hökumətin, xarici və yerli şirkətlərin hesabatlarının auditora təqdim olunması	1 avqust	1 oktyabr	Komissiya ⁸ , Şirkətlər qrupu	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən xarici və yerli şirkətlər tərəfindən hesabatların Müstəqil Administratora təqdim edilməsində gecikmələr baş vermişdir
1.2.1.7	Auditorun Başlanğıc Hesabatının ÇQ-yə təqdimatı	22 avqust	22 avqust	Auditor, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Başlanğıc Hesabatı ÇQ iclasında təqdim edildi.

1.2.1.8	Auditor Hesabatının təqdimatı (Tutuşdurma üzrə auditor hesabatının, şirkətlərin fərdi hesabatlarının və hökumət hesabatının ÇQ-yə təqdim olunması)	3 oktyabr	10 oktyabr	Auditor, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Auditor ÇQ-nin 10 oktyabr tarixli iclasında 2015-ci ili əhatə edən MHŞT Hesabatının ilkin layihə mətnini ÇQ-yə təqdim etmişdir
1.2.1.9	ÇQ tərəflərinin Auditor Hesabatına dair ilkin şərhləri	14 oktyabr	10 oktyabr	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	7 oktyabr tarixində Azərbaycan MHŞT Katibliyi tərəfindən 2015-ci ili əhatə MHŞT Hesabatının ilkin layihə mətni ÇQ-yə elektron şəkildə göndərilmişdir və ÇQ-nin 10 oktyabr tarixli iclasında Auditora hesabatı dair şərhlər bildirmişdir
1.2.1.10	Auditor Hesabatının yekun versiyasının (ÇQ şərhləri nəzərə alınmaqla) təqdimatı və təsdiqi	15 noyabr	30 dekabr	Auditor, ÇQ	ARDNF	60000 azn	icra olunub	Mövcud deyil	ÇQ-nin 20 dekabr tarixli iclasında verilmiş qərarə əsasən cari ilin sonunadək açıqlanmışdır
1.2.1.11	Hökumətin, Auditorun hesabatının və şirkətlərin fərdi hesabatlarının MHŞT Azərbaycanın, ARDNF-nin, Koalisiyanın və Beynəlxalq katibliyin internet səhifələrində yerləşdirilməsi və Hökumətin yekun hesabatının rəsmi dövlət qəzetində dərci	21 noyabr		Katiblik, Koalisiya	ARDNF	500 azn	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.2.1.12	QHT Koalisiyasının rəyinin ÇQ-də təqdimatı	15 noyabr		Koalisiya	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.2.1.13	Hesabatdakı rəqəmlərin ayrı elektron fayl şəklində MHŞT-nin internet səhifəsində yerləşdirilməsi	1 dekabr		ÇQ, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.2.1.14	Beynəlxalq Katiblik tərəfindən standartlaşdırılmış elektron hesabatın doldurulması və Beynəlxalq Katibliyə göndərilməsi	1 dekabr		Auditor, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.2.2. Fəaliyyət hesabatı 2015									
1.2.2.1	Fəaliyyət hesabatı üzrə ilkin müzakirələrin aparılması	1 aprel	4 mart	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Katiblik Fəaliyyət Hesabatına əlavə ediləcək məlumatların göndərilməsilə bağlı ÇQ-yə 4 mart tarixində müraciət etmişdir.

1.2.2.2	Lazımı məlumat və materialların Katibliyə göndərilməsi	2 may	20 iyun	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Son məlumatlar 20 iyun tarixində Katibliyə daxil olmuşdur.
1.2.2.3	Hesabatın layihə mətninin hazırlanması	1 iyun	29 iyun	Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Son layihə hesabat ÇQ-yə 29 iyun tarixli iclasda təqdim edilmişdir. Şirkətlər qrupu və hökumət nümayəndələri hesabatla dair əlavə rəylərinin olmadığını bildirmişdir. Növbəti gün sənəd Koalisiya Şurasının iclasında müzakirə edilmiş, göndərilmiş şərtlər hesabatla daxil edilərək razılaşdırılmışdır.
1.2.2.4	Hesabatın yekun mətnin təsdiqi, MHŞT Azərbaycanın internet sahifəsində yerləşdirilməsi	1 iyul	1 iyul	Katiblik, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Hesabat ilkin olaraq ingilis dilində MHŞT Azərbaycanın internet sahifəsinə yerləşdirilmişdir.
1.2.2.5.	MHŞT yeni standartları üzrə ayrı-ayrı ölkələrin hesabatlılıq təcrübələrinin müqayisəsi əsasında milli hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi üzrə imkanları müəyyən etmək üçün araşdırmaların aparılması, tövsiyələrin hazırlanması və nəticələrin ÇQ-də müzakirəsi	30 dekabr	5 dekabr	Koalisiya, ÇQ	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	icra olunub	Mövcud deyil	Katiblik tərəfindən MHŞT-ni tətbiq edən ölkələrdə Elektron Hesabatlılıq Sistemi və Azərbaycanda tətbiqinin mümkünlüyü haqqında araşdırma aparılmış və ÇQ-nin 22 avqust tarixli iclasında təqdim edilmişdir. ÇQ üzvü A.Mehtiyev tərəfindən Kvazi-fiskal xərclərə dair araşdırma aparılmış və ÇQ-nin 5 dekabr tarixli iclasında təqdim edilmişdir.
1.2.3. 2015-ci il üzrə Vahid sənədin hazırlanması									
1.2.3.1	MHŞT hesabatının və fəaliyyət hesabatının birgə dərc ediləcəyi sənədin layihəsinin müzakirəsi	1 dekabr		ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.2.3.2	2015-ci il üzrə illik MHŞT hesabatının, fəaliyyət hesabatının və QHT Koalisiyasının rəyinin birgə sənəddə müasir dizaynda hazırlanması, mətnlərin hər iki dildə redaktə edilməsi və dərc edilməsi	30 dekabr		Katiblik	ARDNF	15.000 azn	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.3. İcmal hesabatları									

1.3.1	İşçi qrupda 2013-cü və 2014-cü il üzrə icmal hesabatların məzmununun müəyyənəndirilməsi	15 yanvar	13 yanvar	İşçi qrup, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Vaxt məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq 2013-cü il üzrə icmal hesabatın hazırlanmaması İşçi qrup tərəfindən təklif edilmiş və ÇQ ilə razılaşdırılmışdır.
1.3.2	Layihə versiyaların İşçi qrupda baxılması	15 fevral	15 fevral	İşçi qrup	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Layihə versiyaya İşçi qrupda dizaynerin iştirakı ilə baxılmışdır.
1.3.3	Layihə versiyaların təsdiqi	15 fevral	15 fevral	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	2014-cü il üzrə hesabatın yekun versiyası İşçi qrupda və ÇQ-də razılaşdırılmışdır.
1.3.4	Hesabatların müasir dizaynda hazırlanması, mətnlərin hər iki dildə redaktə edilməsi və dərc edilməsi	19 fevral	19 fevral	Katiblik	ARDNF	5000 azn	icra olunub	Mövcud deyil	2014-cü il üzrə İcmal hesabatın hər iki dildə çap işləri yekunlaşdırılmışdır. Ümumi xərc 6844 azn təşkil etmişdir.
1.3.5	İşçi qrupda 2015-ci il üzrə icmal hesabatın məzmununun müəyyənəndirilməsi	14 oktyabr		İşçi qrup, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.3.6	Layihə versiyanın İşçi qrupda baxılması	15 noyabr		İşçi qrup	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.3.7	Layihə versiyanın təsdiqi	18 noyabr		ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.3.8	Hesabatın müasir dizaynda hazırlanması, mətnlərin hər iki dildə redaktə edilməsi və dərc edilməsi	30 dekabr		Katiblik	ARDNF	5000 azn	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.4. Benefisiar Sahibliyi yol xəritəsinin hazırlanması									
1.4.1	Azərbaycanda hasilat sənayesi üzrə benefisiar sahibliyin açıqlanması haqqında yol xəritəsinin hazırlanması üçün icraçı şirkətin seçilməsi	29 iyun	29 iyun	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Yol xəritəsinin hazırlanması xidmətlərini həyata keçirəcək şirkətin seçimi üçün kotirovka sorğusu 14 iyun tarixində göndərilmişdir. ÇQ iclasında qalib şirkət (Beyker və Makenzi Si-Ay-Es, limited) müəyyən edilmişdir.

1.4.2	İcraçı şirkətin yol xəritəsinin ilkin layihəsini ÇQ-yə təqdim etməsi	20 sentyabr	20 sentyabr	İcraçı şirkət, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	İcraçı şirkət yol xəritəsinin ilkin layihəsini ÇQ-yə 20 sentyabr tarixində elektron şəkildə təqdim etmişdir
1.4.3	ÇQ tərəflərinin layihə yol xəritəsinə dair ilkin şərtləri	14 oktyabr	10 oktyabr	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Yol xəritəsinin ilkin layihəsi ÇQ-nin 10 oktyabr tarixli iclasında müzakirə edilmiş və ilkin şərtlər icraçı şirkətə bildirilmişdir
1.4.4	Yekun yol xəritəsinin ÇQ-yə təqdimatı və təsdiqi	30 oktyabr	5 dekabr	İcraçı şirkət, ÇQ	ARDNF	20.886 azn	icra olunub	Mövcud deyil	ÇQ-nin 5 dekabr tarixli iclasında yekun versiya təqdim olunmuş və ÇQ tərəfindən təsdiq edilmişdir
1.5. Əhalinin maarifləndirilməsi ilə ictimai debatların artırılmasının təmin edilməsi									
1.5.1	Universitetlərdə dəyirmi masalar və mühazirələrin oxunması	İlboyu		Koalisiya, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
1.5.2	Regionlarda, mərkəzi və region TV kanallarında dəyirmi masalar	İlboyu		Koalisiya, Katiblik	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	icra olunub	Mövcud deyil	
1.5.3	MHŞT Azərbaycanın rəsmi internet sahifəsinin mütəmadi təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi	İlboyu	İlboyu	Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	
1.5.4	2013 və 2014-cü il üzrə MHŞT hesabatlarının geniş ictimaiyyətə təqdimat mərasimi	2 may	12 oktyabr	Katiblik, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	http://www.eiti.az/index.php/az/xeberler/111-mhsht-venilikler/2016/670-doevl-t-neft-fondunda-mhst-uzre-metbuat-konfransi-kecirilmisdir-9
1.5.5	QHT Koalisiyasının MHŞT hesabatlarına dair rəylərinin geniş ictimaiyyətə təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi	İlboyu		Koalisiya, Katiblik	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
Hədəf 2. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə MHŞT-nin inteqrasiyası (EITI mainstreaming) və hasilatdan əldə edilən gəlirlər barədə dürüst və çevik məlumat bazasının və hesabatvermə modelinin formalaşdırılması									
2.1.	Hökumətdə tətbiq edilən sistemlərin analizi və digər hökumət orqanların sistemində MHŞT təqdim edən məlumat bazasının inteqrasiyasının mümkünüyü barədə müzakirələr	1 aprel		ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	

2.2.	Dövlət orqanları üçün potensialın artırılması proqramlarının hazırlanması	30 dekabr		ÇQ	Hökumət	Layihəyə dair məsələlər dəqiqləşdirilir	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
2.3.	Dövlətin lisenziyalar, sazişlər və benefisiar sahiblik üzrə hüquqi və praktik təcrübələrinin təhlili üçün ekspertlərin cəlbı	30 dekabr		ÇQ	Hökumət	Layihəyə dair məsələlər dəqiqləşdirilir	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
2.4.	Artan məlumat axının effektiv idarə edilməsi və çevikliyin artırılması məqsədilə MHŞT Katibliyinin potensialının artırılması üzrə tədbirlər	30 dekabr		ÇQ	Hökumət	Layihəyə dair məsələlər dəqiqləşdirilir	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
2.5.	Aidiyyatı dövlət qurumlarının auditdən keçmə təcrübələri üzrə tam araşdırmanın aparılması	30 dekabr		ÇQ	Hökumət	Layihəyə dair məsələlər dəqiqləşdirilir	İcra olunmayıb (2017-ci ilin İş Planına əlavə edilmişdir)	Mövcud deyil	
2.6.	Şirkətlər qrupunun aidiyyatı nümayəndələrinə hesabatlılıq qabağı seminarın keçirilməsi	30 iyun	22 iyul	Auditor, Şirkətlər qrupu, Katiblik	Şirkətlər qrupu	2000 azn	icra olunub	Mövcud deyil	Hesabatlılığa dair seminar ARDNF-nin inzibati binasında keçirildiyindən tədbirin keçirilməsinə maliyyə sərf edilməmişdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq seminarla şirkətlər və Koalisiya nümayəndələri ilə bərabər hökumət təmsilçiləri də iştirak etmişdir.
2.7.	MHŞT üzrə elektron hesabatlılıqda beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	1 aprel	22 avqust	Katiblik, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	
2.8.	Azərbaycan hökumətinin mövcud elektron sistemlərin analizi, elektron hesabatlılığın Azərbaycanda tətbiqinə dair araşdırmanın aparılması	01 İyun	22 avqust	Katiblik, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Katiblik tərəfindən araşdırmalar aparılmış və ÇQ-yə təqdim edilmişdir
Hədəf 3. Azərbaycanda MHŞT-nin 3 tərəfi (hökumət, hasilat şirkətləri və vətəndaş cəmiyyəti) arasında sağlam və təkmil münasibətlər çərçivəsinin formalaşdırılması, qarşılıqlı etimadın artırılması və əməkdaşlıq mühitinin inkişafı									
3.1.	ÇQ-nin Davranış Kodeksinin təsdiqi	1 aprel	22 avqust	ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Davranış Kodeksi ÇQ iclasında təsdiq olunmuşdur.
3.2. Vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT-də fəal iştirakının təmin edilməsi									

3.2.1	Vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT-də fəal iştirakının təmin edilməsi məsələsinin müzakirəsi, bu iştiraka hər hansı məhdudluğun müzakirəsi və aradan qaldırılması:	İlboyu		ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	Vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış çətinliklər və onların həlli yolları 2016-cı ildə keçirilmiş ÇQ iclaslarında müzakirə edilmişdir. Görüşlərin hər birində MHŞT Koalisiyasının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə addımlar müzakirə olunmuşdur.
	a) Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin MHŞT prosesi ilə bağlı ictimai müzakirədə iştirak edə bilməsi və məhdudluqsız, məcburiyyət və hədələrə məruz qalmadan MHŞT prosesi haqqında öz fikirlərini ifadə edə bilmələrinin təmin edilməsi	İlboyu		Komissiya, Koalisiya, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Layihəyə dair məsələlər dəqiqləşdirilir	icra olunub	Mövcud deyil	
	b) Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin MHŞT prosesi ilə əlaqədar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilmələrinin təmin edilməsi	İlboyu		ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	
	c) Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin bir-biri ilə MHŞT prosesi ilə bağlı ünsiyyət və əməkdaşlıq qura bilməsinin təmin edilməsi.	İlboyu		ÇQ, Katiblik	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	icra olunub	mövcud deyil	
	ç) Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin tam, fəal və səmərəli şəkildə MHŞT prosesinin dizayn, tətbiq, monitorinq və qiymətləndirilmə işlərinə cəlb olunmasının təmin edilməsi.	İlboyu		Komissiya, ÇQ	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	mövcud deyil	
	d) Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin şəffaflıq və təbii resursların idarəetmə məsələləri barədə sərbəst danışıqları və MHŞT-nin ictimai müzakirələrinə öz töhfələrini verə bilməsinin təmin edilməsi	İlboyu		Komissiya, ÇQ	QHT layihələrinə ayrılmış qrantlar	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	mövcud deyil	
3.2.2.	MHŞT üzvü hasilat şirkətləri ilə Koalisiya üzvlərinin görüşlərinin təşkili	ilboyu		Koalisiya, Şirkətlər	maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	mövcud deyil	22 iyul tarixində keçirilmiş hesabatlığa dair seminarla həm Koalisiya, həm də Şirkətlər qrupunun nümayəndələri iştirak etmişdir. Bu onlar üçün bir çox məsələlərin müzakirəsi baxımından yaxşı bir platforma olmuşdur. Həmçinin, Şirkətlər Qrupu və Koalisiya arasında görüş baş tutmuşdur.
3.2.3	Hökumət ilə Koalisiya Şurasının görüşünün keçirilməsi	ilboyu		Komissiya, Koalisiya, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	MHŞT üzrə Komissiyasının və QHT Koalisiyasının üzvləri arasında (ÇQ iclaslarından əlavə olaraq) müxtəlif platformalarda görüşlər keçirilmişdir

II. MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqi prosesi ilə bağlı digər fəaliyyətlər

1	MHŞT üzrə Qiymətləndirməyə hazırlıq	15 aprel	1 iyul	ÇQ, Katiblik	Maliyyə tələb olunmur	Maliyyə tələb olunmur	icra olunub	Mövcud deyil	İdarə Heyətinin qərarı ilə Qiymətləndirmə Azərbaycanda 1 iyul tarixindən etibarən başlamışdır. Bütün zəruri sənədlər hazırlanmış, müvafiq görüşlər baş tutmuşdur.
2	Peruda keçiriləcək Milli Sərgidə istifadə olunacaq və paylanılacaq təbliğat vasitələrinin alınması, hazırlanması, dizaynı, dərc edilməsi, Sərgi stendinin vinilinin dizaynının hazırlanması və çap olunması, roll-up bannerin dizaynının hazırlanması və çap olunması, təbliğat vasitələrinin Peruya çatdırılması	19 fevral	19 fevral	ÇQ, Katiblik	ARDNF	20000 azn	icra olunub	Mövcud deyil	10 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Peru Konfransında iştirak etmişdir. Milli sərgidə ölkəmiz müxtəlif milli suvenirləri, MHŞT Azərbaycan haqqında məlumatları, video materialları və hesabatları nümayiş etdirmişdir. Ümumi xərclənmiş məbləğ 9872 azn-dir.